



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
শাখা-১ (প্রশাসন ও হিসাব)  
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা,  
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭  
www.techedu.gov.bd



স্মারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০২০.০৭.১১৯.২২- ৮৪

তারিখ: ০৪/০৯/২০২৩ খ্রি.

বিষয়: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন।


সূত্র: বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউটের ২৭/০৭/২০২৩ খ্রি. তারিখের ৫৭.০৩.১৯৩৩.৪০৪.০৭.০০৯.২২.৩২০ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মালামাল/যন্ত্রপাতি ক্রয় ও মেরামতের জন্য প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নবর্ণিত শর্তে ক্রয়কারী কার্যালয়ের প্রধান (HOPE) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

২।	প্যাকেজ নং	বিদ্যমান অর্থনৈতিক কোড	আইটেম নং	অনুমোদিত কোড
	১	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	৩	৩২৫৬১০৫-কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ

\* উল্লেখ্য, প্যাকেজ ১৩ এর ৩২৫৬১০৫-কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ ৮ নং আইটেম অনুমোদন আদেশ হতে বাদ থাকবে। প্যাকেজ ০৮ এর প্যাকেজ ৩২৫৮১১৫ -স্বাস্থ্যবিধান ও পানি সরবরাহ মেরামত, প্যাকেজ ১০ এর ৩২৫৮১২৭-ফিটিং ও ফিল্ডার মেরামত খাতের তালিকা সংশোধনপূর্বক অনুমোদন নিয়ে মেরামত করা যাবে;

- ৩। কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ ও প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাতের তালিকায় একই আইটেম বিভিন্ন টেকনোলজি হতে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যে ক্রয় করা যাবে না। এক্ষেত্রে উক্ত আইটেমটি অন্য টেকনোলজিতে প্রয়োজন হলে তা সংশ্লিষ্ট টেকনোলজি হতে একই মূল্যে আইটেম সংখ্যা বাড়িয়ে ক্রয় করা যাবে;
- ৪। অধিক মূল্যের এবং তুলনামূলক কম সংখ্যক ব্যবহারিক ক্লাসে ব্যবহৃত হয় যেমন: [ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন (UTM)] সহ এমন প্রকৌশলযন্ত্র বা ইকুপমেন্ট একাধিক সংখ্যক ক্রয় করা যাবে না;
- ৫। প্রতিষ্ঠানে অপ্রয়োজনীয় সার্ভার ক্রয় করা হতে বিরত থাকতে হবে;
- ৬। মালামাল ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে;
- ৭। বিজ্ঞাপনের তারিখ কোন কারণে পরিবর্তিত হলে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার তারিখও পরিবর্তিত হবে। তবে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অপরিবর্তিত থাকবে এবং
- ৮। আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Power) মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদনসহ কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ ও আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

  
০৪/০৯/২০২৩  
(প্রকৌ. মোঃ জয়নাল আবেদীন)  
পরিচালক (প্রশাসন)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অধ্যক্ষ  
বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট  
রামমালা, কুমিল্লা।

Ministry/Division

: Ministry of Education

Agency

: Directorate of Technical Education

Procuring Entity Name & Code

: Principal, Bangladesh Survey Institute, Rammala, Cumilla.

Budget : Revenue

1600206132579

Package	Description of Procurement package	Quant.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Million	Time Code for process		Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of contract	Total days	Completion of Contract	Total Time (in days)					
							Planned dates	Actual dates														
Pack: No-01	Lot No:01 Supply of Engineering and Other Equipment Code No: 4112304	4	O.T.M e-GP	HOPE	Gov.	2.00	Planned dates	16/08/23	16/08/23	06/09/23	20/09/23	27/09/23	03/10/23	31/10/23	28	78	15/11/23	93 days				
							Planned days		22	14	07	07										
							Actual dates															
	Lot No:02 Supply of Office Equipment Code No: 4112310			O.T.M e-GP	HOPE	Gov.	0.0592	Planned dates	16/08/23	06/09/23	20/09/23	27/09/23	03/10/23	31/10/23	28	78	15/11/23	93 days				
								Planned days		22	14	07	07									
								Actual dates														
	Lot No:03 Supply of Education & Teaching Materials Code No: 4112312			O.T.M e-GP	HOPE	Gov.	0.0592	Planned dates	16/08/23	06/09/23	20/09/23	27/09/23	03/10/23	31/10/23	28	78	15/11/23	93 days				
								Planned days		22	14	07	07									
								Actual dates														
	Lot No:04 Supply of Furniture Code No: 4112314			O.T.M e-GP	HOPE	Gov.	0.1502	Planned dates	16/08/23	06/09/23	20/09/23	27/09/23	03/10/23	31/10/23	28	78	15/11/23	93 days				
								Planned days		22	14	07	07									
								Actual dates														
	Lot No:05 Supply of Books and Magazine Code No: 3211127			O.T.M e-GP	HOPE	Gov.	0.10	Planned dates	16/08/23	06/09/23	20/09/23	27/09/23	03/10/23	31/10/23	28	78	15/11/23	93 days				
								Planned days		22	14	07	07									
								Actual dates														

*[Signature]*  
26/07/23  
পরিচালক (সি/সি/সি/সি)  
বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট  
রামমালা, কুমিল্লা।

*[Signature]*  
26.7.23  
সহকারী পরিচালক (সি/সি/সি/সি)  
বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট  
রামমালা, কুমিল্লা।

*[Signature]*  
১৬/০৮/২৩  
১৪/০৯/২৩  
২০/০৯/২৩  
২৭/০৯/২৩  
০৩/১০/২৩  
৩১/১০/২৩  
২৮  
৭৮  
১৫/১১/২৩  
৯৩

*[Signature]*  
26.07.23  
পরিচালক (সি/সি/সি/সি)  
বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট  
রামমালা, কুমিল্লা।

*[Signature]*  
26.7.23  
সহকারী পরিচালক (সি/সি/সি/সি)  
বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট  
রামমালা, কুমিল্লা।

Package	Description of Procurement package	Quant	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Million	Time Code for process		Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of contract	Total days	Completion of Contract	Total Time (in days)	
							Planned dates	Actual dates										
Pack: No-02	Lot No:01 Repair and Maintenance Motor Vehicle Code No: 3258101	4	R.F.Q	HOPE	Gov.	0.075	Planned dates	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							Planned days											
							Actual dates											
	Lot No:02 Repair and Maintenance of Office Equipment Code No: 3258104			R.F.Q	P.E	Gov.	0.08	Planned dates										
								Planned days										
								Actual dates										
	Lot No:03 Repair and Maintenance of Health Provision and Water Supply Code No: 3258115			R.F.Q	P.E	Gov.	0.05	Planned dates										
								Planned days										
								Actual dates										
	Lot No:04 Repair and Maintenances of Electric Installation Code No: 3258119			R.F.Q	P.E	Gov.	0.10	Planned dates										
								Planned days										
								Actual dates										
	Lot No:05 Repair and Maintenance of Fitting and fixer Code No: 3258127			R.F.Q	P.E	Gov.	0.075	Planned dates										
								Planned days										
								Actual dates										

চাঃ কারিবার রক্ষাঙ্গ  
সরকারী পরিচালক-১  
(অফিসন ও হিসাব)  
কারিবারি বিদ্যা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৬/০৭/২৩  
শাহজাদুল ইসলাম  
কারিবারি বিদ্যা অধিদপ্তর (ঢাকা/সার্ভিস)  
সরকারী পরিচালক-১  
কারিবারি বিদ্যা অধিদপ্তর


২৬.৭.২৩  
মোঃ মাসুদ মোঃ মাসুদ রহমান  
কারিবারি বিদ্যা অধিদপ্তর (নক-টেক) প্রধান  
কারিবারি বিদ্যা অধিদপ্তর  
কারিবারি বিদ্যা অধিদপ্তর


২৬.০৭.২৩  
শ্রীমান চন্দ্রনাথ  
কারিবারি বিদ্যা অধিদপ্তর (নক-টেক/সার্ভিস)  
কারিবারি বিদ্যা অধিদপ্তর  
কারিবারি বিদ্যা অধিদপ্তর


২৬.৭.২৩  
শ্রীঃ মোঃ মাসুদ রহমান  
কারিবারি বিদ্যা অধিদপ্তর  
কারিবারি বিদ্যা অধিদপ্তর  
কারিবারি বিদ্যা অধিদপ্তর


Package	Description of Procurement package	Quant.	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost in Million	Time Code for process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluated on	Approval of Award	Notification of Award	Singling of contract	Total days	Completion of Contract	Total Time (in days)	
Pack: No-03	Lot No:01 Supply of Computer Accessories Code No: 3255101	4	R.F.Q	PE	Gov.	0.0876	9 Planned dates Planned days Actual dates	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Lot No:02 Supply of Chemical Code No: 3256102		R.F.Q	PE	Gov.	0.029	9 Planned dates Planned days Actual dates										21 days
	Lot No:03 Supply of Raw Materials and Spare Parts Code No: 3258105		OTM R.F.Q (e-bp)	HOPE	Gov.	0.260	9 Planned dates Planned days Actual dates										21 days
	Lot No:04 Supply of Raw Materials and Spare Parts Code No: 3258105		OTM R.F.Q (e-bp)	HOPE	Gov.	0.1842	9 Planned dates Planned days Actual dates										21 days
	Lot No:05 Supply of Sports Goods Code No: 3256107		R.F.Q	PE	Gov.	0.058	9 Planned dates Planned days Actual dates										21 days

01/08/2023  
 সচিব (প্রোগ্রামিং ও ইন্সট্রাকশন)  
 কম্পিউটার বিভাগ (সিস্টেমস)  
 সরকারী কর্মসূচী-১

  
 26.07.23  
 সচিব (প্রোগ্রামিং ও ইন্সট্রাকশন)  
 কম্পিউটার বিভাগ (সিস্টেমস)  
 সরকারী কর্মসূচী-১

  
 26.7.23  
 সচিব (প্রোগ্রামিং ও ইন্সট্রাকশন)  
 কম্পিউটার বিভাগ (সিস্টেমস)  
 সরকারী কর্মসূচী-১

  
 26.07.23  
 সচিব (প্রোগ্রামিং ও ইন্সট্রাকশন)  
 কম্পিউটার বিভাগ (সিস্টেমস)  
 সরকারী কর্মসূচী-১

  
 26.7.23  
 সচিব (প্রোগ্রামিং ও ইন্সট্রাকশন)  
 কম্পিউটার বিভাগ (সিস্টেমস)  
 সরকারী কর্মসূচী-১